

Prace drogowe na Frycza Modrzewskiego potrważą do połowy listopada. Konieczne są dodatkowe prace | Miasto Bytom - Metropolia GZM



BYTOM

Prace drogowe na Frycza Modrzewskiego potrważą do połowy listopada. Konieczne są dodatkowe prace

4 Października 2021

Konieczność wykonania dodatkowych prac w zakresie kanalizacji deszczowej, zlecenie ponadplanowych robót związanych z budową drogi z miejscami postojowymi i chodnikiem wzdłuż zachodniego płotu cmentarza, ale przede wszystkim trudna sytuacja związana z brakiem na rynku materiałów budowlanych. To główne powody przedłużenia prac w części drogowej na ulicy Frycza Modrzewskiego w Bytomiu-Szombierkach, które zgodnie z podpisanym aneksem, potrważą do 15 listopada br. Na realizację zadania w zakresie tramwajowym wykonawca ma czas do kwietnia 2022 roku.



- Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy, kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej niecierpliwią się przedłużającymi pracami przy przebudowie skrzyżowania ulicy Frycza Modrzewskiego z ul. Zabrzeńską. W trakcie realizowanych prac pojawiły się jednak nieprzewidziane w projekcie dodatkowe roboty - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Wykonawca podczas realizowanych prac natrafił pod powierzchnią starej drogi na tzw. spiek, czyli materiały odpadowe wykorzystywane jako podłoże, które należało usunąć przed prowadzeniem prac związanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni. Ponadto konieczne było wykonanie dodatkowych prac w zakresie kanalizacji deszczowej, umożliwiających włączenie w przyszłości projektowanej kanalizacji deszczowej w przypadku przebudowy ulicy Zabrzeńskiej.

Przypomnijmy, że przebudowa torowiska tramwajowego oraz skrzyżowania ul. Frycza Modrzewskiego i Zabrzeńskiej to wspólna inwestycja realizowana przez spółkę Tramwaje Śląskie SA i Gminę Bytom. Przeznaczony do modernizacji odcinek linii tramwajowej obejmuje ok. 1300 metrów toru pojedynczego, głównie jednotorowej linii tramwajowej, która w większości przebiegu jest linią wydzieloną z jezdni. Nowe torowisko będzie torem klasycznym na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn, a w miejscach przejazdów torowo-drogowych i przejść dla pieszych szyny ułożone zostaną w prefabrykowanych płytach torowych, montowane z użyciem elastycznych mas zalewowych.



W zakresie modernizacji są także m.in.: słupy i sieć trakcyjna, budowa systemu zdalnego sterowania zwrotnic, modernizacja mostu nad Bytomką oraz budowa nowych platform na przystanku Szombierki Frycza Modrzewskiego. W ramach tej inwestycji, miasto Bytom realizuje przebudowę skrzyżowania ul. Frycza Modrzewskiego i Zabrzeńskiej. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania aż do ul. ks. Włodarskiego.

W ramach zaplanowanych prac wykonywana jest również m.in.: przebudowa zatoki autobusowej i peronu tramwajowego, przebudowa i budowa chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej oraz wybudowana zostanie droga rowerowa, a także przebudowane zostanie oświetlenie uliczne i nowa sygnalizacja świetlna. Prace obejmują również uporządkowanie zieleńców, nasadzenia drzew i krzewów oraz przebudowę odwodnienia układu drogowego.

Prace drogowe na Frycza Modrzewskiego potrwać do połowy listopada. Konieczne



są dodatkowe prace (8)

Prace drogowe na Frycza Modrzewskiego potrważą do połowy listopada. Konieczne są dodatkowe prace





Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez firmę Silesia Invest wynosi 13,6 mln zł, w tym 3 mln 49 tys. zł netto to koszt zakresu drogowego. Na realizację zadania w zakresie tramwajowym wykonawca ma czas do kwietnia 2022 roku, zaś w zakresie drogowym do 15 listopada 2021 roku.

Podobne wiadomości:

[Bytomskie Wodociągi wracają do źródeł i przygotowują nową atrakcję na postindustrialnej mapie Śląska](#) 2025-05-06

[Przebudowa wiaduktu kolejowego w Rozbarku. Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych nr 6 i 19](#) 2025-04-25

Uwaga pasażerowie linii tramwajowych nr 2 i 5. Zmiany w kursowaniu tramwajów od 5 do 7 kwietnia 2025-04-04

Frycza Modrzewskiego - najpierw zmiana decyzji ZRiD, a potem ogłoszenie przetargu 2025-03-31

Uwaga pasażerowie! 29 i 30 marca zmiany w kursowaniu linii tramwajowych na Stroszek 2025-03-28

Nieużytkowany budynek zaplecza technicznego BPK zostanie zaadaptowany na biura 2025-03-27

Uwaga kierowcy i pasażerowie! Wymiana torowiska tramwajowego w Szombierkach. Będą utrudnienia w ruchu 2025-02-14

Ruszają kolejne prace przy wiadukcie nad ul. Zabrzeńską. Będzie objazd do Łagiewnik 2025-01-15

Zakończyła się przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej między Bobrkiem a Szombierkami 2024-12-10

Prace torowe w rejonie przystanku Szombierki Ratusz. Będą zmiany w kursowaniu tramwajów 2024-11-07