

17. MAJ. 2024

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gawron Michał Stanisławski

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

Bytom, 2024-05-13


Pan

Mariusz Wołosz

Prezydent Bytomia

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej



Dotyczy: przebudowy ul. Piłsudskiego i budowy zbiornika retencyjnego.

W dniu 17 listopada 2022 r. na oficjalnej stronie UM Bytom została umieszczona informacja, iż w tym dniu została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Piłsudskiego wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, który ma ograniczać zalewanie ulicy i podtapianie okolicznych domów.

Zgodnie z informacją, wykonawca miał 36 miesięcy na kompleksowe wykonanie prac które mają być zakończone na koniec 2025 r.

W związku z tym, iż minęło już 18 miesięcy (połowa czasu) od podpisania umowy zwracam się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

Czy wskazane w biuletynie informacyjnym UM Bytom z dnia 17 listopada 2022 r. informacje są aktualne, tj.

- Czy został w terminie do 12 miesięcy wykonany projekt inwestycji?
- Czy wskazany termin wykonania całych prac na koniec 2025 r. jest aktualny?
- Czy w projekcie budowy zbiornika retencyjnego zostały przeprowadzane badania potencjalnego zagrożenia dotyczącego naruszenia stanu technicznego i konstrukcji Muzeum Górnośląskiego, Biblioteki Miejskiej oraz Szkoły ?

Jeżeli nie:

- To jakie są powody opóźnień rozpoczęcia prac tak ważnej dla mieszkańców ul. Piłsudskiego inwestycji?

- Kiedy ma nastąpić fizyczny początek rozpoczęcia przebudowy ulicy i jaki jest ostateczny termin zakończenia tych prac.

Waldemar Gawron

