

Bytom, 25 marca 2025 r.

Tymoteusz Jabłoński
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu



Szanowny Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytomia

Za pośrednictwem:
Przewodniczącego Rady Miasta

Dotyczy: „W sprawie opóźnień, naliczonych kar umownych oraz przewidywanego zakończenia remontu ulicy Tysiąclecia w Bytomiu”

W imieniu mieszkańców składam kolejną interpelację w sprawie remontu drogi i chodników na ulicy Tysiąclecia w Bytomiu. Niestety, mimo licznych zgłoszeń, sytuacja na miejscu w dalszym ciągu wygląda tragicznie. Trwające od miesięcy prace nie tylko nie zostały zakończone w terminie, który był wielokrotnie przesuwany, ale obecny stan inwestycji sugeruje, że czeka nas jeszcze wiele poprawek – już teraz widać liczne niedociągnięcia.

Tymczasem warunki pogodowe od dłuższego czasu sprzyjają prowadzeniu robót drogowych – brak mrozów czy opadów nie powinien być żadnym usprawiedliwieniem dla kolejnych opóźnień. W związku z tym proszę o informację:

1. Kiedy dokładnie zostaną zakończone wszystkie prace na ul. Tysiąclecia, łącznie z poprawkami?
2. Jakie kary umowne zostały już naliczone wykonawcy za przekroczenie ostatecznego terminu zakończenia prac? Proszę o wskazanie konkretnych kwot, a także informacji, czy istnieje możliwość przeznaczenia części tych środków na rekompensatę dla mieszkańców, którzy od miesięcy zmagają się z poważnymi utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu z powodu przeciągającej się inwestycji.
3. W jaki sposób miasto zamierza przeciwdziałać sytuacji, w której wykonawca zgłasza zakończenie prac tylko po to, aby uniknąć dalszych kar, mimo że teren nadal będzie wymagał licznych poprawek? Czy planowany jest nadzór nad jakością i terminowością prac wykończeniowych?

Zależy mi, aby ten proces nie został sztucznie „zakończony” na papierze, podczas gdy rzeczywisty stan ulicy Tysiąclecia pozostanie daleki od przyjęcia końcowego. Proszę o stanowcze i transparentne działania, które doprowadzą do pełnego zakończenia prac zgodnie z obowiązującymi normami i oczekiwaniami mieszkańców.



PODPIS ZAUFANY
TYMOTEUSZ
JABŁOŃSKI
25.03.2025 22:48:44 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym