

Bytom, dnia

PD.0003.47.2025

Pan
Andrzej Węzyk
Radny Rady Miejskiej
w Bytomiu

W odpowiedzi na Pana interpelację znak PR.0003.619.2025 z dnia 26 listopada 2025 r. informuję, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. na roboty budowlane, prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Juliana Tuwima i Wojciecha Kilara w Bytomiu zostaną zakończone do dnia 23 stycznia 2026 r.

Zmiana terminu realizacji zadania w stosunku do pierwotnych założeń wynika z kilku czynników, w tym przede wszystkim z wydłużonego procesu pozyskania finansowania, konieczności wykonania robót dodatkowych oraz czasowych trudności w dostępności kluczowych materiałów budowlanych, tj. rur preizolowanych.

Należy podkreślić, że Wykonawca realizuje zadanie o wysokim stopniu złożoności technicznej. W trakcie prowadzenia robót ujawniono dodatkowe uzbrojenie podziemne, które nie było przewidziane w dokumentacji projektowej pomimo jego uzgodnienia, co wymagało przeprowadzenia robót dodatkowych oraz uzgodnień z właściwymi gestorami infrastruktury. Pomimo napotkanych trudności Wykonawca podejmuje wszelkie działania, aby sprawnie kontynuować prace i minimalizować ich wpływ na otoczenie.

Spółka zapewnia, że wszystkie działania mające na celu ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców są na bieżąco wdrażane. Wykonawca został zobowiązany do maksymalnej intensyfikacji prowadzonych robót. Spółka dołoży również wszelkich starań, by inwestycja została ukończona w możliwie najkrótszym terminie, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa oraz jakości robót odtworzeniowych.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Rady Miejskiej – w miejscu;
2. PD – aa.

Nr MDOK 2190/12/2025