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SPRAWOZDANIE NR 15.2020 
 

z kontroli w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w zakresie:  
Stworzenie bezpiecznych i przyjemnych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku  

w 2019 r. 
 

Na podstawie Protokołu nr 15.2020 Zespołu Kontrolnego, Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Bytomiu stwierdza, co następuje: 

W dniu 14 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Bytom, Miejskim Zarządem Zieleni  
i Gospodarki Komunalnej, a Konsorcjum firm: GIJO Sp. z o.o. i GIJO Kapsa i inni 
Spółka Jawna została zawarta umowa nr 2621.22.2018 dla zadania pn. „Stworzenie 
przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku – III – część 1 
postępowanie – Promenada i oświetlenie na kwotę 5.470.000,00 zł brutto. W ramach 
zadania wykonawca zobowiązał się wykonać prace projektowe, czynności faktyczne 
oraz prawne związane z przygotowaniem do prac budowlanych oraz roboty 
budowlane. Termin wykonania prac wyznaczono do dnia 30 września 2018 r.,  
z zastrzeżeniem terminów określonych w ww. umowie.  
Do umowy zostały zawarte aneksy w dniach: 14 czerwca 2018 r., 28 sierpnia  
2018 r., 30 listopada 2018 r., 29 marca 2019 r. i 29 kwietnia 2019 r.  
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

1. Promenada i oświetlenie: 
- zakup, dostawa i montaż ławek parkowych, 
- zakup, dostawa i montaż koszy na odpady, 
- zakup, dostawa i montaż trejaży, 
- zakup, dostawa i montaż tablic pamiątkowych, 
- budowa kładki nad ul. Siemianowicką. 

2. Wyburzenia i zagospodarowanie terenów: 
- wyburzenie zabudowań przy ul. Siennej/Pszczyńskiej 

(zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw, 
- wyburzenie zabudowań przy ul. Witczaka 40, 
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- wyburzenie zabudowań przy ul. Musialika 1 i 3, zagospodarowanie 
terenu wraz z budową mini placu zabaw oraz ogródków ziołowo-
warzywno-kwiatowych, 

-  wyburzenie zabudowań przy ul. Musialika 18, zagospodarowanie 
terenu wraz z budową placu zabaw, 

- wyburzenie zabudowań przy ul. Alojzjanów 28 wraz z oficyną 
Alojzjanów 26, zagospodarowanie terenu wraz z budową mini placu 
zabaw oraz ogródków ziołowo- warzywno-kwiatowych, 

- budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kochanowskiego 
skwer „Szynol” (budowa boiska do piłki ręcznej wraz z dwoma polami 
do mini koszykówki, budowa zestawów do ćwiczeń Parkour, 
rozbudowa istniejącej siłowni oraz placu zabaw, budowa wiaty 
ogrodowej), 

- zagospodarowanie terenu przy ul. Musialika/Alojzjanów, budowa 
Skateparku, 

- budowa placu zabaw ul. Reymonta/Kochanowskiego/Św. Jadwigi, 
- przebudowa placu Św. Barbary, 
- wybudowanie „ścieżki zdrowia” od ul. Alojzjanów do ul. Staffa, 
- zakup, dostawa i montaż ławek parkowych, 
- zakup, dostawa i montaż koszy na odpady.  

 
Przedmiot umowy był współfinansowany ze środków unijnych w ramach 
poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 
 
Zgodnie z umową nr 2621.60.2018 z dnia 15 października 2019 r. Miejski Zarząd 
Zieleni i Gospodarki Komunalnej zlecił firmie JALPOL Sp. z o.o. wykonanie prac 
projektowych, czynności faktycznych oraz prawnych związanych z przygotowaniem 
do prac budowlanych oraz roboty budowlane dla zadania pn. Stworzenie 
przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku – 
Zagospodarowanie terenów – część 3 postępowania – Musialika 18  
i Kochanowskiego/Reymonta/Królowej Jadwigi, w zakresie zgodnym z zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienie wraz z załącznikami postępowania  
nr DAIR.260.14.2018, w tym programem funkcjonalno-użytkowym, w tym: 

1. zagospodarowanie terenu po wyburzeniach przy ul. Musialika 18 (budowa 
placu zabaw, usunięcie drzewa) 

2. zagospodarowanie terenu przy ul. Reymonta/Kochanowskiego/Królowej 
Jadwigi (budowa placu zabaw, usunięcie 19 szt. drzew, nasadzenie 10 szt. 
drzew).  

 
Termin wykonania przedmiotu umowy wskazano do dnia 30 kwietnia 2019 r.  
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie  
z ofertą przetargową, w wysokości 1.757.760,00 zł brutto. 
 



 3 

 
Zgodnie z umową nr 2621.76.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Miejski Zarząd Zieleni  
i Gospodarki Komunalnej zlecił firmie GIJO Kapsa i Inni Spółka Jawna wykonanie 
prac projektowych, czynności faktycznych oraz prawnych związanych  
z przygotowaniem do prac budowlanych i roboty budowlane dla zadania  
pn. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku 
– Zagospodarowanie terenów – Plan Barbary w zakresie zgodnym z zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienie wraz z załącznikami postępowania  
nr DAIR.260.16.2018, w tym programem funkcjonalno-użytkowym, w tym: 
zagospodarowanie Placu Św. Barbary (budowa fontanny posadzkowej, budowa 
sceny ze ścianką wspinaczkową, wykonanie trampolin zmiennych wraz  
z urządzeniem interakcyjnym, wykonanie zieleńców, zakup i montaż 8 koszy  
i 8 ławek).  
 
Termin wykonania przedmiotu umowy wskazano do dnia 30 kwietnia 2019 r.  
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie  
z ofertą przetargową, w wysokości 1.970.460,00 zł brutto.  
 
Łączna powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniosła 65028 m² (6,5028 ha) 
i objęła zakres oraz niżej wskazaną lokalizację: 

1. plac zabaw przy ul. Pszczyńskiej/Siennej wyposażono w pole piaskowe,  
2 ławki, kosz betonowy, regulamin placu zabaw, urządzenie zabawowe,  
2 bujaki, huśtawkę podwójną; 

2. teren przy ul. Musialika 1-3 wyposażono w 15 skrzynek murowanych, 
kompostownik, 2 urządzenia zabawowe, stół do gry w szachy i do gry  
w chińczyka, 5 ławek, 6 koszy, regulamin placu zabaw i tablicę do pisania 
kredą; 

3. teren przy ul. Musialika 18 wyposażono w urządzenie zabawowe,  
4 trampoliny ziemne i regulamin placu zabaw,  

4. teren przy ul. Alojzjanów 26 wyposażono komplet skrzynek murowanych, 
ławę z dwiema ławkami, piaskownicę, urządzenie zabawowe, stojak 
rowerowy, regulamin placu zabaw, tablicę do pisania kredą, kompostownik  
i 160 mb ogrodzenia; 

5. plac św. Barbary wyposażono w ścianę wspinaczkową/scenę, 4 trampoliny 
ziemne, fontannę posadzkową, 8 ławek, 8 koszy i regulamin placu zabaw; 

6. plac zabaw przy ul. Kochanowskiego/Reymonta/Królowej Jadwigi 
wyposażono w 126 mb ogrodzenia, bujak, karuzelę tarczową, urządzenie 
zabawowe, huśtawkę podwójną, regulamin placu zabaw, 4 ławki, 3 kosze  
i huśtawkę do demontażu; 

7. teren pod funkcje rekreacyjno-sportowe skweru „Szynol” wyposażono  
w dwa urządzenia siłowe, urządzenie podwójne, pole piaskowe  
o powierzchni 150 m², urządzenie zabawowe, bujak dwuosobowy, koparkę 
do piasku, altanę drewnianą, stół i 2 ławy, boisko wielofunkcyjne, 13  ławek, 
8 koszy, komplet parkour, regulamin placu zabaw, regulamin korzystania  
z boiska i łuk taneczny; 
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8. teren rekreacyjno-sportowy pomiędzy ul. Alojzjanów i parkingiem  
przy ul. Staffa wyposażono w komplet siłowni zewnętrznej i siłowni 
zewnętrznej dla niepełnosprawnych ścieżkę zdrowia dla dzieci i regulamin 
placu zabaw; 

9. teren przy ul. Alojzjanów i ul. Musialika zagospodarowano na rekreacyjno-
sportowy i wyposażono w komplet skatepark, regulamin placu zabaw, 
komplet ogrodzenia zielonego, 2 furtki, 8 ławek i 8 koszy betonowych; 

10. promenadę wyposażono w 26 ławek, 28 betonowych koszy, 10 trejaży  
i 6 tablic pamiątkowych.  

 
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej odebrał roboty budowlane  
bez zastrzeżeń.  
 

Z treścią protokołu Zespołu Kontrolnego zapoznał się naczelnik Wydziału 
Komunalnego nie wnosząc uwag. 
 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 

 
Piotr Bula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują do wiadomości: 

1. Prezydent Bytomia 
2. Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
Oprac.: Komisja Rewizyjna 
            23 lipca 2020 r. 
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